

# CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE



**EUROPARC**  
Turismo Sostenibile  
nelle Aree Protette

**CETS 2023 -2027**

**PARCO NAZIONALE DELLA SILA**

**SINTESI DEL MONITORAGGIO DEL  
QUINQUENNIO PRECEDENTE**

# CETS PARCO NAZIONALE DELLA SILA –

## SINTESI MONITORAGGIO PIANO CETS 2018 - 2022

Il presente documento rappresenta la sintesi del monitoraggio finale (5° anno) delle azioni previste dal Piano di Monitoraggio CETS 2018-2022 del Parco Nazionale della Sila.

**N.B. Per ognuno dei temi chiave è riportata la sola lista delle azioni previste; per i dettagli delle azioni si deve fare riferimento al Piano CETS 2018-2022 del PN Sila.**

Anno di Riferimento del Monitoraggio	Monitoraggio finale (5° Anno)
Nome e Cognome	Ada Occhiuzzi e William Lo Celso
Ente, Ufficio, Azienda, Associazione, Gruppo etc. di appartenenza	Ente Parco Nazionale della Sila
Indirizzo e-mail	a.occhiuzzi@parcosila.it; williamlocelso@gmail.com
Note al monitoraggio	

<b>Tema Chiave 1 - Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale</b>	
<i>1.1 La programmazione integrata</i>	
<i>1.2 Le Linee Guida per la progettazione sostenibile</i>	
<i>1.3 Monitoraggio ingressi e sensibilizzazione nei Centri Visita</i>	
<i>1.4 Raccogliere funghi rispettando la natura</i>	
<i>1.5 Clean up Ampollino</i>	
<b>L'azione 1.1 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 1.1 - Argomentare la domanda precedente	È stato redatto. Siamo nella fase finale di adozione del Piano del Parco. Terminata la fase VAS di procedura di adozione verrà pubblicato a breve.
Azione 1.1 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 1.1 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 1.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 1.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 1.1	Intermedia 😊
L'azione 1.1 potrebbe essere replicata in futuro?	No, l'azione è pienamente conclusa e non replicabile
<b>L'azione 1.2 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 1.2 - Argomentare la domanda precedente	Visto il lungo periodo di emergenza COVID che ha impegnato le Istituzioni in altre attività, tale fase si è ritenuto rimandarla
Azione 1.2 - Soggetti Coinvolti	le Istituzioni sono state impegnate dall'emergenza Covid
Azione 1.2 - L'indicatore è stato realizzato?	non realizzato
Azione 1.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	non è stato realizzato

Azione 1.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	non è stato realizzato
Valutazione Complessiva dell'Azione 1.2	Negativa 😞
L'azione 1.2 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 1.3 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 1.3 - Argomentare la domanda precedente	Sia nei Centri Visita che nella Riserva "I Giganti del Fallistro", si è provveduto alla rilevazione delle presenze. Nei centri Visite con i sistemi elettronici e di prenotazione, mentre nella riserva tramite bigliettazione e prenotazione.
Azione 1.3 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 1.3 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 1.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	non è stato necessario utilizzare le risorse previste
Azione 1.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 1.3	Positiva 😊
L'azione 1.3 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 1.4 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 1.4 - Argomentare la domanda precedente	L'Associazione "Gruppo Micologico Silano", sostenuto dal parco e dalla regione, ha realizzato forum informativi nei periodi di raccolta e durante lo svolgimento delle sagre tematiche dedicate, ha realizzato poster informativi, ha organizzato corsi sia in presenza che on-line. Anche la ProLoco di Camigliatello Silano ha organizzato mostre micologiche a scopo didattico.
Azione 1.4 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 1.4 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 1.4 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 1.4 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 1.4	Positiva 😊
L'azione 1.4 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 1.5 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 1.5 - Argomentare la domanda precedente	La manifestazione in programma è stata pienamente realizzata sul territorio come previsto
Azione 1.5 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 1.5 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 1.5 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 1.5 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 1.5	Positiva 😊

L'azione 1.5 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
---	--

<b>Tema Chiave 2 – Sostenere la conservazione attraverso il turismo</b>	
2.1 Adotta un sentiero	
2.2 Turisti attivi	
2.3 RicercaInSila	
2.4 La Rete Museale	
2.5 Sostegno a manifestazioni ed eventi connessi alla peculiarità del territorio	
2.6 Riconoscimenti Unesco	
<b>L'azione 2.1 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 2.1 - Argomentare la domanda precedente	Nel 2017 è stato effettuato un corso sulle modalità di manutenzione ad Associazioni che avevano aderito al progetto. A seguito dello start up del progetto è venuta meno la costanza di partecipazione per il servizio di pulizia dei sentieri. Resta inteso che le Guide Ufficiali del Parco continuano a segnalare gli ostacoli presenti sui sentieri al fine di poter provvedere.
Azione 2.1 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 2.1 - L'indicatore è stato realizzato?	iniziato ma non perdurato
Azione 2.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	parzialmente
Azione 2.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	interrotto
Valutazione Complessiva dell'Azione 2.1	Intermedia 😊
L'azione 2.1 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 2.2 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 2.2 - Argomentare la domanda precedente	La applicazione è stata realizzata e resa fruibile ai visitatori del Parco
Azione 2.2 - Soggetti Coinvolti	è stato difficile coordinare le attività di controllo
Azione 2.2 - L'indicatore è stato realizzato?	l'utilizzo della applicazione è stato interrotto perché divenuto obsoleto, si è preferito investire le somme nella realizzazione di un nuovo sito web responsive che contenga le mappe dei sentieri in formato GPS, offrendo peraltro la possibilità di effettuare le segnalazioni
Azione 2.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	parzialmente
Azione 2.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 2.2	Intermedia 😊
L'azione 2.2 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)

<b>L'azione 2.3 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 2.3 - Argomentare la domanda precedente	Per le problematiche legate al periodo Covid non è stato possibile attuare nessuna campagna in favore dell'azione,
Azione 2.3 - Soggetti Coinvolti	nessun soggetto coinvolto
Azione 2.3 - L'indicatore è stato realizzato?	non realizzato
Azione 2.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 2.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 2.3	Negativa 😞
L'azione 2.3 potrebbe essere replicata in futuro?	No, l'azione non è stata realizzata e non deve essere riproposta
<b>L'azione 2.4 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 2.4 - Argomentare la domanda precedente	L'Ente ha perseguito con costanza l'azione supportando i Musei presenti sul territorio, con occasioni di confronto e scambio, dando peraltro le linee guida per migliori pratiche. La gestione dei Musei è passata ai Comuni ad eccezione del Museo di Albi e di Trepidò al momento non attivi per scadenza del contratto. I Centri Visitatori, per effetto di un accordo con i Carabinieri per la Biodiversità sono promossi appieno così come la Riserva Biogenetica orientata "I Giganti della Sila". Il biglietto integrato non è stato ancora realizzato.
Azione 2.4 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 2.4 - L'indicatore è stato realizzato?	Il biglietto integrato non è stato ancora realizzato.
Azione 2.4 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 2.4 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 2.4	Positiva 😊
L'azione 2.4 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 2.5 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 2.5 - Argomentare la domanda precedente	Sono stati elargiti patrocini onerosi e non a decine di Associazioni per manifestazioni di carattere culturale, letterario, sportive, agonistiche, per lo sviluppo del turismo sostenibile, di formazione e coinvolgimento degli stakeholders, atte a promuovere e valorizzare l'immagine del Parco, le risorse naturalistiche, i prodotti e le tradizioni locali al fine di migliorare l'approccio sia dei residenti, degli operatori economici e dei turisti all'area protetta
Azione 2.5 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 2.5 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 2.5 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 2.5 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 2.5	Positiva 😊

L'azione 2.5 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 2.6 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 2.6 - Argomentare la domanda precedente	È stata rinnovata la Governance, realizzato il nuovo Piano di Azioni finalizzato al rinnovo del riconoscimento che avverrà nel 2024.
Azione 2.6 - Soggetti Coinvolti	non è stato ancora realizzato il Network dei geoparchi
Azione 2.6 - L'indicatore è stato realizzato?	non è stato ancora realizzato il Network dei geoparchi
Azione 2.6 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 2.6 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 2.6	Intermedia 😊
L'azione 2.6 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)

<b>Tema Chiave 3 - Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l'inquinamento e lo spreco di risorse</b>	
3.1 Comuni green	
3.2 Parco Zero Waste	
3.3 La forma dell'Acqua	
3.4 Le energie rinnovabili	
3.5 Rinnovare l'ospitalità	
3.6 Sharing mobility nel Parco Nazionale della Sila	
<b>L'azione 3.1 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 3.1 - Argomentare la domanda precedente	L 'Azione è stata solo parzialmente recepita dalle Amministrazioni Comunali in quanto gli incontri sono stati interrotti per l'emergenza Covid
Azione 3.1 - Soggetti Coinvolti	i soggetti non sono stati pienamente coinvolti nel processo
Azione 3.1 - L'indicatore è stato realizzato?	L' Azione è stata solo parzialmente recepita
Azione 3.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	non completamente
Azione 3.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	rimandata
Valutazione Complessiva dell'Azione 3.1	Intermedia 😊
L'azione 3.1 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 3.2 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 3.2 - Argomentare la domanda precedente	È stata avviata una raccolta porta a porta e sono stati eliminati i cassonetti di raccolta. I Comuni sono beneficiari di un bando per la creazione di mini isole ecologiche nel territorio silano per la raccolta differenziata, peraltro videosorvegliate. Seguirà campagna di informazione. Il Parco ha inoltre promosso una

	campagna "Plastic Free", inserendolo come vincolo a tutti i patrocini.
Azione 3.2 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 3.2 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 3.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 3.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 3.2	Positiva 😊
L'azione 3.2 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 3.3 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 3.3 - Argomentare la domanda precedente	Il corso delle Guide Ufficiali del Parco che praticano regolarmente educazione ambientale con tutte le scuole di ogni ordine e grado del Parco, ha previsto le tematiche sul risparmio dell'acqua, tale da promuovere continuamente campagne di sensibilizzazione. A tal uopo è stato applicato nell'ambito della coltivazione della Patata della Sila IGP, chiudendo un accordo con il Consorzio di Tutela, un metodo innovativo finalizzato al risparmio idrico detto "Rete di capannine pedoclimatiche" (dal terreno e dal clima di desume il consumo di acqua necessario alla coltivazione).
Azione 3.3 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 3.3 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 3.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 3.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 3.3	Positiva 😊
L'azione 3.3 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 3.4 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 3.4 - Argomentare la domanda precedente	Dopo diversi incontri organizzati dal Parco in accordo con la Rete "Destinazione Sila", nei quali si è promossa la tematica del risparmio energetico, diverse strutture (PMI), hanno realizzato impianti di fotovoltaico. I Comuni hanno cominciato ad utilizzare le luci a LED per l'illuminazione pubblica e rimodulato i tempi di accensione e spegnimento.
Azione 3.4 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 3.4 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 3.4 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 3.4 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 3.4	Positiva 😊
L'azione 3.4 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 3.5 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata

Azione 3.5 - Argomentare la domanda precedente	L'Hotel Tasso ha realizzato impianti per migliorare il consumo di energia e acqua installando un sistema di controllo accessi a "scheda", ha installato i riduttori di flusso, ha sostituito le vecchie caldaie con nuove a compensazione, ha aderito alla campagna "UP TO YOU" (pianta un albero per risparmio di pulizia camera) ed ha installato un impianto fotovoltaico di 50 KW
Azione 3.5 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 3.5 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 3.5 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 3.5 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 3.5	Positiva 🍌
L'azione 3.5 potrebbe essere replicata in futuro?	No, l'azione è pienamente conclusa e non replicabile
<b>L'azione 3.6 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 3.6 - Argomentare la domanda precedente	Grazie alla collaborazione dell'Ente Parco con la Regione Calabria, molti operatori hanno partecipato a bandi regionali cogliendo l'opportunità di dotarsi di e-bike. Infatti negli ultimi anni sono nati molti punti di bike sharing nelle diverse località del Parco. Una spinta è sicuramente dipesa anche dalla inaugurazione della Ciclo via dei parchi che ha favorito l'interesse verso questo comparto.
Azione 3.6 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 3.6 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 3.6 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 3.6 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 3.6	Positiva 🍌
L'azione 3.6 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)

<b><i>Tema Chiave 4 - Garantire, a tutti i visitatori, l'accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze peculiari dell'area protetta</i></b>
<i>4.1 Sentieristica GIS</i>
<i>4.2 La Carta dei Servizi del Parco</i>
<i>4.3 Miglioramento del servizio guide del PNS</i>
<i>4.4 Il turismo sportivo</i>
<i>4.5 Ciclovia dell'appennino</i>
<i>4.6 L'accoglienza dei cicloturisti</i>



<i>4.7 Destinazione Sila</i>	
<i>4.8 Il Sentiero dei Briganti</i>	
<i>4.9 I percorsi dei pastori</i>	
<i>4.10 Scopri la Sila</i>	
<i>4.11 Il sentiero dei mulini</i>	
<i>4.12 L'identità della pre Sila</i>	
<i>4.13 RimBorghiamoci le maniche</i>	
<i>4.14 Contributi a cittadini senior e scuole per soggiornare all'interno del Parco</i>	
<i>4.15 Progetto accessibilità</i>	
<b>L'azione 4.1 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 4.1 - Argomentare la domanda precedente	I sentieri del Parco sono stati caricati in formato GIS sul portale istituzionale del Parco Nazionale della Sila e resi fruibili. Da realizzare ancora un sistema integrato fra aree protette.
Azione 4.1 - Soggetti Coinvolti	parzialmente
Azione 4.1 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 4.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 4.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.1	Positiva 😊
L'azione 4.1 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 4.2 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 4.2 - Argomentare la domanda precedente	Non è stato ancora possibile realizzare un progetto sul marchio di qualità nonostante si sia lavorato sul disciplinare. Si è pensato di posticipare il progetto per la fase II di Carta Europea
Azione 4.2 - Soggetti Coinvolti	non realizzato
Azione 4.2 - L'indicatore è stato realizzato?	no
Azione 4.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 4.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.2	Negativa 😞
L'azione 4.2 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 4.3 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 4.3 - Argomentare la domanda precedente	Sono state realizzate attività di educazione ambientale anche grazie ai bandi promossi dall'Ente parco, è stato istituito un INFO POINT nelle maggiori località turistiche finalizzato alla promozione di attività sportive, ricreative, escursionistiche e sostenibili.
Azione 4.3 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti

Azione 4.3 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 4.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 4.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	l'attività dura ancora
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.3	Positiva 😊
L'azione 4.3 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 4.4 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 4.4 - Argomentare la domanda precedente	L'Ente Parco ha organizzato e supportato più eventi all'anno di carattere sportivo di livello nazionale. I più significativi: Sila Epic, MTB Marathon, Sila Tre Vette, Triathlon Cross, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Canottaggio, Federazione Italiana Canoa e kayak.
Azione 4.4 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 4.4 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 4.4 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 4.4 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.4	Positiva 😊
L'azione 4.4 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 4.5 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 4.5 - Argomentare la domanda precedente	Il turismo in bicicletta è divenuto un target di grande interesse grazie alla realizzazione della Ciclo via dell'Appennino. Sono stati identificati e promossi sempre nuovi tratti di ciclopiste. Alcuni operatori si sono adeguati alla domanda divenendo anche "albergabici", altri si adegueranno in seguito a specifici bandi promossi dalla Regione Calabria.
Azione 4.5 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 4.5 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 4.5 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 4.5 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.5	Positiva 😊
L'azione 4.5 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 4.6 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 4.6 - Argomentare la domanda precedente	La struttura non è più operativa
Azione 4.6 - Soggetti Coinvolti	il soggetto responsabile si è trasferito in altra Regione
Azione 4.6 - L'indicatore è stato realizzato?	no
Azione 4.6 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no

Azione 4.6 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.6	Negativa 😞
L'azione 4.6 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 4.7 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 4.7 - Argomentare la domanda precedente	La Rete negli ultimi anni ha incrementato il numero di operatori che ne fanno parte. Ad oggi i pacchetti turistici sono stati creati e commercializzati attraverso tour operator, fiere di settore e portali on line. Continua l'opera di formazione attraverso esperti del settore con regolarità.
Azione 4.7 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 4.7 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 4.7 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 4.7 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.7	Positiva 😊
L'azione 4.7 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 4.8 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 4.8 - Argomentare la domanda precedente	I sentieri sono stati recuperati e promossi, così come le peculiarità della tradizione del luogo. Il museo tematico è stato implementato. È stata promossa l'ospitalità diffusa grazie al recupero di abitazioni abbandonate. È stata realizzata la cartellonistica, il materiale cartaceo e la promozione social ha avuto un grosso incremento anche legato alla trasmissione "Dinner Club" del famoso chef Carlo Cracco che ha scelto la gastronomia del luogo tra le più particolari d'Italia.
Azione 4.8 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 4.8 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 4.8 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 4.8 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.8	Positiva 😊
L'azione 4.8 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 4.9 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 4.9 - Argomentare la domanda precedente	Gli eventi legati alla tradizione della transumanza hanno visto un crescente interesse. Molti allevatori hanno promosso le loro attività coinvolgendo i turisti sia per la transumanza delle vacche che delle capre. La collaborazione con le guide del parco va ancora disciplinata. La promozione a livello locale di per sé è stata sufficiente a coinvolgere un certo numero di turisti. L'Associazione degli Allevatori ha in essere una fitta collaborazione con l'Ente per la realizzazione di più attività legate alla conservazione e alla promozione, in virtù anche del Protocollo di Intesa.

Azione 4.9 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 4.9 - L'indicatore è stato realizzato?	La collaborazione con le guide del parco va ancora disciplinato.
Azione 4.9 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 4.9 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.9	Positiva 🍌
L'azione 4.9 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 4.10 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 4.10 - Argomentare la domanda precedente	Le Guide Ufficiali del Parco, grazie anche alla collaborazione con l'Ente, in virtù di un protocollo di Intesa, hanno orientato le loro attività alla conservazione, alla conoscenza delle tradizioni, laboratori all'aria aperta, al riciclaggio e differenziata, al risparmio energetico, per lo più in attività organizzate dalla Associazione delle Guide o dal parco, senza la necessità che si istituisse un evento escursionistico annuale. Le attività educative con le scuole di ogni ordine e grado rappresentano il filone più attivo di questa azione.
Azione 4.10 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 4.10 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 4.10- L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 4.10 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.10	Positiva 🍌
L'azione 4.10 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 4.11 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 4.11 - Argomentare la domanda precedente	Va ripristinato il sentiero e reso possibile l'attraversamento del torrente per renderlo fruibile.
Azione 4.11 - Soggetti Coinvolti	no
Azione 4.11 - L'indicatore è stato realizzato?	no
Azione 4.11 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 4.11 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.11	da riproporre
L'azione 4.11 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 4.12 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 4.12 - Argomentare la domanda precedente	Il Comune di Albi in cui insiste parte del percorso è stato commissariato e non è stato possibile trovare un interlocutore
Azione 4.12 - Soggetti Coinvolti	no
Azione 4.12 - L'indicatore è stato realizzato?	no

Azione 4.12 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 4.12 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.12	Negativa 😞
L'azione 4.12 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 4.13 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 4.13 - Argomentare la domanda precedente	La Associazione Artemide si è impegnata prevalentemente nella promozione di attività enogastronomiche e legate all'accoglienza attraverso eventi tematici dedicati. Altresì sono stati promossi dei percorsi turistici nel Comune di Zagarise e attività afferenti agli aspetti naturalistici. Il Museo è stato dato in gestione al Comune per nuovi orientamenti dell'Ente.
Azione 4.13 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 4.13 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 4.13 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 4.13 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.13	Positiva 😊
L'azione 4.13 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 4.14 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 4.14 - Argomentare la domanda precedente	Il progetto è stato temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza COVID
Azione 4.7 - Soggetti Coinvolti	sospeso
Azione 4.14 - L'indicatore è stato realizzato?	sospeso
Azione 4.14 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no interrotto
Azione 4.14 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.14	Intermedia 😐
L'azione 4.14 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 4.15 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 4.15 - Argomentare la domanda precedente	È stata promossa l'accessibilità delle strutture turistiche, culturali e pubbliche. Sono stati implementati i servizi ad uso specifico c/o strutture sportive e/o ricettive. È stata svolta una attività di sensibilizzazione in modo continuo per un turismo inclusivo.
Azione 4.15 - Soggetti Coinvolti	vanno rinnovati gli accordi con le associazioni di categoria
Azione 4.15 - L'indicatore è stato realizzato?	parzialmente
Azione 4.15 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	non completamente

Azione 4.15 - La scadenza prevista è stata rispettata?	parzialmente
Valutazione Complessiva dell'Azione 4.15	Intermedia 😊
L'azione 4.15 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)

<b>Tema Chiave 5 - Comunicare l'area ai visitatori in maniera efficace</b>	
5.1 Il piano di marketing territoriale del Parco	
5.2 Fiere ed eventi	
5.3 Il sito web	
5.4 La Campagna di Comunicazione	
5.5 Gli educational per gli operatori	
5.6 Parco amico della Natura	
<b>L'azione 5.1 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 5.1 - Argomentare la domanda precedente	I tempi del progetto sono stati rinviati, essendo ancora in atto le fasi attuative
Azione 5.1 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 5.1 - L'indicatore è stato realizzato?	ancora in fase di attuazione
Azione 5.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 5.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	ancora in fase di esecuzione progettuale
Valutazione Complessiva dell'Azione 5.1	Intermedia 😊
L'azione 5.1 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 5.2 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 5.2 - Argomentare la domanda precedente	L'ente parco direttamente ed indirettamente grazie alla collaborazione con la Associazione delle guide e con la Rete Destinazione Sila, ha partecipato con costanza a diverse e numerose fiere tematiche e manifestazioni di carattere locale coinvolgendo operatori territoriali e Associazioni di Categoria. Nel tempo le scelte sono state fatte in base alle risorse e alla coerenza dell'evento.
Azione 5.2 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 5.2 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 5.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 5.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 5.2	Positiva 😊

L'azione 5.2 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 5.3 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 5.3 - Argomentare la domanda precedente	Il sito istituzionale è stato aggiornato ed è stata inserita la parte dedicata alla CETS ma è stato sospeso perché necessita di essere implementato di nuovi contenuti ancora oggetto di analisi e lavoro da parte della società affidataria.
Azione 5.3 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 5.3 - L'indicatore è stato realizzato?	in fase di revisione
Azione 5.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 5.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	in fase di aggiornamento
Valutazione Complessiva dell'Azione 5.3	Intermedia 😊
L'azione 5.3 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 5.4 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 5.4 - Argomentare la domanda precedente	Si è data prevalenza ai canali di comunicazione social piuttosto che alla stampa di libri e depliant illustrativi. I canali individuati sono Facebook, Instagram e You Tube. Si è scelto di utilizzare correntemente le emittenti televisive locali e nazionali nel corso delle manifestazioni del Parco (Linea Verde, Il Provinciale, RAI, Geo & Geo, Sky, etc)
Azione 5.4 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 5.4 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 5.4 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 5.4 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 5.4	Positiva 😊
L'azione 5.4 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 5.5 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 5.5 - Argomentare la domanda precedente	L'Ente Parco ha sostenuto e patrocinato la manifestazione ITMS (incontri turismo montano sostenibile) organizzata dalla Rete Destinazione Sila che ha visto la presenza di numerosi esperti del settore. È stata implementata la formazione delle Guide Ufficiali attraverso una collaborazione con AIGAE che ha permesso alle Guide di entrare in un circuito nazionale riconosciuto. Inoltre, è stata organizzata anche una giornata, aperta a tutti, con il "Soccorso Alpino" per migliorare i comportamenti in sicurezza nelle attività escursionistiche.
Azione 5.5 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 5.5 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 5.5 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 5.5 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì

Valutazione Complessiva dell'Azione 5.5	Positiva 😊
L'azione 5.5 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 5.6 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 5.6 - Argomentare la domanda precedente	Il progetto, realizzato nel passato, si è deciso di non replicarlo per dedicare le risorse al bando dedicato alle scuole e alle associazioni in parte ripetitivo.
Azione 5.6 - Soggetti Coinvolti	no
Azione 5.6 - L'indicatore è stato realizzato?	no
Azione 5.6 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 5.6 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 5.6	si è deciso di supportare altre attività
L'azione 5.6 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)

<b>Tema Chiave 6 - Garantire la coesione sociale</b>	
6.1 La voce del territorio	
6.2 Il Gruppo di lavoro della Comunità del Parco	
6.3 Una rete di collaborazioni	
<b>L'azione 6.1 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 6.1 - Argomentare la domanda precedente	Sono venute meno alcune figure professionali all'interno dell'Ente Parco già responsabili del processo, per cui non è stato possibile dedicarsi con costanza e coerenza con quanto ci si era prefissato.
Azione 6.1 - Soggetti Coinvolti	no
Azione 6.1 - L'indicatore è stato realizzato?	no
Azione 6.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 6.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 6.1	non valutabile
L'azione 6.1 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 6.2 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 6.2 - Argomentare la domanda precedente	La Comunità del Parco, in coerenza con quanto proposto dalla Direzione e dalla Presidenza dell'Ente, si è sempre resa disponibile nelle attività di indirizzo e raccordo con l'Ente, riunendosi con costanza periodica e confermando la presenza dei rappresentanti della stessa.
Azione 6.2 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 6.2 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile



Azione 6.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 6.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 6.2	Positiva 😊
L'azione 6.2 potrebbe essere replicata in futuro?	No, l'azione è pienamente conclusa e non replicabile
<b>L'azione 6.3 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 6.3 - Argomentare la domanda precedente	È stata istituita e realizzata, grazie alla fitta partecipazione e coinvolgimento degli allevatori del parco e alla Associazione allevatori calabresi, la figura del "Pastore Custode". Ogni allevatore ha sottoscritto un impegno al progetto, ha seguito incontri formativi, è stato dotato di una "divisa" al fine di migliorare non solo la pulizia dei tratturi ma le attività finalizzate all'avvistamento degli incendi boschivi.
Azione 6.3 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 6.3 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 6.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 6.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 6.3	Positiva 😊
L'azione 6.3 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni

<b>Tema Chiave 7 – Migliorare il benessere della comunità locale</b>	
7.1 La strada dei sapori de Parco	
7.2 Biodistretto Sila	
7.3 Artigianato dei luoghi	
7.4 Creazione di pacchetti turistici pilota	
7.5 Amazon Sila	
<b>L'azione 7.1 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 7.1 - Argomentare la domanda precedente	È stato realizzato un percorso detto "Distretto del Cibo" in accordo con il GAL Sila e la Regione Calabria che valorizza tutte le peculiarità enogastronomiche del territorio. Da parte sua l'Ente parco ha favorito, sostenuto e finanziato ogni attività realizzata e ancora in essere.
Azione 7.1 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 7.1 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 7.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 7.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	è stato realizzato nel 2021

Valutazione Complessiva dell'Azione 7.1	Positiva 😊
L'azione 7.1 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 7.2 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 7.2 - Argomentare la domanda precedente	Purtroppo, non è stato possibile portare a termine l'azione per mancanza di accordi fra le parti
Azione 7.2 - Soggetti Coinvolti	no
Azione 7.2 - L'indicatore è stato realizzato?	no
Azione 7.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 7.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 7.2	Negativa 😞
L'azione 7.2 potrebbe essere replicata in futuro?	No, l'azione non è stata realizzata e non deve essere riproposta
<b>L'azione 7.3 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 7.3 - Argomentare la domanda precedente	L'Ente è divenuto partner del progetto, è stato individuato un capofila in una azienda privata promotrice delle attività. Di fatto la progettualità, nonostante i numerosi incontri sia on line che de visu, non ha dato corso pieno alla realizzazione di quanto ci si era prefissati.
Azione 7.3 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 7.3 - L'indicatore è stato realizzato?	non appieno
Azione 7.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 7.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 7.3	Negativa 😞
L'azione 7.3 potrebbe essere replicata in futuro?	No, l'azione non è stata realizzata e non deve essere riproposta
<b>L'azione 7.4 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 7.4 - Argomentare la domanda precedente	L'Ente Parco, grazie a numerose collaborazioni, ha incentivato l'azione della destagionalizzazione dell'offerta turistica. Di fatto, attraverso la RETE "Destinazione Sila", sono stati stretti accordi con i tour operator, è stato svolto uno studio dei target a cui rivolgere l'offerta, sono stati realizzati pacchetti turistici per tutte le stagioni, coinvolgendo peraltro tutti gli operatori del territorio, riuscendo nell'intento di prolungare il periodo di ricettività effettiva oltre il canonico "periodo estivo" o prettamente invernale. Sono stati definiti accordi commerciali con i fornitori di servizi del territorio rendendoli acquistabili attraverso piattaforme on line, totem e applicazioni dedicate.
Azione 7.4 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 7.4 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 7.4 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	l'investimento è stato a carico di soggetti privati
Azione 7.4 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì

Valutazione Complessiva dell'Azione 7.4	Positiva 😊
L'azione 7.4 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 7.5 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 7.5 - Argomentare la domanda precedente	non si è attuato nessun accordo
Azione 7.5 - Soggetti Coinvolti	nessuno
Azione 7.5 - L'indicatore è stato realizzato?	no
Azione 7.5 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 7.5 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 7.5	Negativa 😞
L'azione 7.5 potrebbe essere replicata in futuro?	No, l'azione non è stata realizzata e non deve essere riproposta

<b>Tema Chiave 8 - Fornire formazione e rafforzare le competenze</b>	
8.1 Formazione del personale	
8.2 La formazione delle imprese	
<b>L'azione 8.1 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 8.1 - Argomentare la domanda precedente	con il periodo Covid non si è ritenuto organizzare ulteriori attività formative se non quelle strettamente legate all'emergenza
Azione 8.1 - Soggetti Coinvolti	no
Azione 8.1 - L'indicatore è stato realizzato?	no
Azione 8.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 8.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 8.1	Negativa 😞
L'azione 8.1 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 8.2 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 8.2 - Argomentare la domanda precedente	La Rete "Destinazione Sila" in collaborazione con l'Ente Parco che ha patrocinato e sostenuto gli eventi formativi, ha per tutto il periodo e oltre, promosso ed organizzato eventi formativi sulle tematiche richieste. Le Amministrazioni Comunali, le Università e le Associazioni di Categoria oltre che la presenza di esperti, sono stati regolarmente coinvolti attestando entusiastiche partecipazioni ed affluenza di operatori e non.
Azione 8.2 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 8.2 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 8.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì

Azione 8.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 8.2	Positiva 😊
L'azione 8.2 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 8.3 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 8.3 - Argomentare la domanda precedente	L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Cotronei nei tempi previsti e secondo le modalità indicate.
Azione 8.3 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 8.3 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 8.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 8.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 8.3	Positiva 😊
L'azione 8.3 potrebbe essere replicata in futuro?	No, l'azione è pienamente conclusa e non replicabile




<b>Tema Chiave 9 - Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo</b>	
9.1 L'Osservatorio del Turismo	
9.2 Il Forum	
9.3 Turismo e biodiversità	
9.4 Monitoraggio del Piano	
<b>L'azione 9.1 è stata realizzata?</b>	Non realizzata
Azione 9.1 - Argomentare la domanda precedente	Sia per l'emergenza COVID che per la mancanza di personale da dedicare a tali attività, non si è potuto realizzare quanto prefissato, si è scelto invece, a seguito di un corso rivolto agli operatori, offerto dalla Regione Calabria, per la stima dei flussi turistici, di fare riferimento ai dati reperiti dal sistema ROSS 1000 di GIES Informatica, avviato dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria che permette di acquisire i dati in tempo reale forniti dalle strutture ricettive. Mentre i dati disponibili per il Parco sui visitatori, sono quelli dei Centri Visitatori e dei Musei del Parco ivi compresa la Riserva Biogenetica "I Giganti del Fallistro" grazie al sistema di registrazione elettronica degli accessi e della bigliettazione.
Azione 9.1 - Soggetti Coinvolti	si fa capo ai dati raccolti dalla Regione Calabria sulla ospitalità, dei Centri Visitatori e dei Musei dei Parchi
Azione 9.1 - L'indicatore è stato realizzato?	in parte
Azione 9.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no

Azione 9.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 9.1	Intermedia 😞
L'azione 9.1 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 9.2 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 9.2 - Argomentare la domanda precedente	Sono stati organizzati periodicamente e anche più volte l'anno incontri in cui si è trattato di tematiche afferenti la CETS
Azione 9.2 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 9.2 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 9.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 9.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 9.2	Positiva 😊
L'azione 9.2 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 9.3 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 9.3 - Argomentare la domanda precedente	L'Ente si è dedicato con costanza e impegno al continuo monitoraggio delle specie faunistiche e floristiche che hanno confermato un elevato grado di biodiversità dell'area tutta nonostante la crescente affluenza di visitatori.
Azione 9.3 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 9.3 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 9.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	ha superato quelle previste
Azione 9.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Sì
Valutazione Complessiva dell'Azione 9.3	Positiva 😊
L'azione 9.3 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 9.4 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 9.4 - Argomentare la domanda precedente	Sia per l'emergenza Covid che per la mancanza del personale deputato alla Azione, non è stato possibile svolgere rapporti annuali . Solo i forum sono stati organizzati con costanza.
Azione 9.4 - Soggetti Coinvolti	in parte
Azione 9.4 - L'indicatore è stato realizzato?	no, non si dispone di rapporti annuali
Azione 9.4 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Sì
Azione 9.4 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 9.4	Intermedia 😞
L'azione 9.4 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)

<b>Tema Chiave 10 – Comunicare le azioni e impegnarsi nella Carta</b>	
10.1 La newsletter	
10.2 Comunicare la Carta	
10.3 La rete CETS	
10.4 Il rinnovo della CETS	
<b>L'azione 10.1 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 9.1 - Argomentare la domanda precedente	Il servizio dell'Ufficio stampa è stato esternalizzato per carenza di personale. L'Ente Parco si è impegnato a prendere parte ad eventi locali, regionali, nazionali, allo scopo di divulgare al pubblico le iniziative avviate nel Piano delle Azioni CETS ma non è stata prodotta con periodicità quadrimestrale una newsletter che contenesse tutti gli aggiornamenti riguardo al percorso della CETS.
Azione 10.1 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 10.1 - L'indicatore è stato realizzato?	in parte
Azione 10.1 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Si
Azione 10.1 - La scadenza prevista è stata rispettata?	Si
Valutazione Complessiva dell'Azione 10.1	Intermedia 😊
L'azione 10.1 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 10.2 è stata realizzata?</b>	Parzialmente realizzata
Azione 10.2 - Argomentare la domanda precedente	L'Ente Parco si è impegnato ad inserire il logo CETS nelle comunicazioni attinenti le manifestazioni riguardanti il Turismo Sostenibile. Non è stato prodotto negli ultimi anni nuovo materiale cartaceo. La pagina del sito dedicata è visibile e consultabile.
Azione 10.2 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 10.2 - L'indicatore è stato realizzato?	parzialmente
Azione 10.2 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	Si
Azione 10.2 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 10.2	Intermedia 😊
L'azione 10.2 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)
<b>L'azione 10.3 è stata realizzata?</b>	Non realizzata

Azione 10.3 - Argomentare la domanda precedente	A causa del periodo Covid e di problemi legati al personale, non è stato possibile dare corso all'azione nel periodo sono state anche molto ridotte le iniziative organizzate.
Azione 10.3 - Soggetti Coinvolti	no
Azione 10.3 - L'indicatore è stato realizzato?	no
Azione 10.3 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	no
Azione 10.3 - La scadenza prevista è stata rispettata?	no
Valutazione Complessiva dell'Azione 10.3	Negativa 🙄
L'azione 10.3 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni
<b>L'azione 10.4 è stata realizzata?</b>	Completamente realizzata
Azione 10.4 - Argomentare la domanda precedente	L'Ente Parco si sta impegnando per il rinnovo della certificazione avvalendosi della collaborazione con Federparchi
Azione 10.4 - Soggetti Coinvolti	Tutti i soggetti indicati sono stati coinvolti
Azione 10.4 - L'indicatore è stato realizzato?	Pienamente realizzato ed è disponibile
Azione 10.4 - L'impegno di risorse è stato coerente quello previsto?	superiore
Azione 10.4 - La scadenza prevista è stata rispettata?	in itinere
Valutazione Complessiva dell'Azione 10.4	Positiva 😊
L'azione 10.4 potrebbe essere replicata in futuro?	Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni

## SINTESI FINALE DEI DATI

AZIONI REALIZZATE	N.	
POSITIVAMENTE	32	
NEGATIVAMENTE	11	
PARZIALMENTE	13	

REPLICABILITÀ	
No, l'azione è pienamente conclusa e non replicabile	3
No, l'azione non è stata realizzata e non deve essere riproposta	4
Sì, l'azione può essere replicata senza modifiche o integrazioni	22
Sì, ma l'azione va integrata (nelle attività, partner, indicatori)	27
<b>TOT</b>	<b>56</b>